

## План за ремонти на интерконективните и внатрешните далекуводи за 2017 година

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400		01--13							11--25
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400	27--31								
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400						28--	--02		
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400								09--20	
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400							11--15		
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400						28--	--02		
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400		24--28							
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400		18--22							
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400								09--13	
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400			29--	--02					

**Напомена:** Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем