

План за ремонти на интерконективните и внатрешните далекуводи за 2024 година

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400			21--	21							11--13	
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400							1--5					
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400									1--30			
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400										7--18		
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400								8--12				
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400					27--31							
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400											18--22	
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400									16--20			
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400		21--	21									
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400											4--8	

Напомена: Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем