

План за ремонти на интерконективните и внатрешните далекуводи за 2025 година

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400											3--7	
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400			31---	4								
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400						2---10						
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400										13 -- 24.		
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400			13-- 14	28--30								
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400					26	15						
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400				7---11								
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400									15---19			
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400									22--26			
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400						23--27						

Напомена: Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем