

Maintenance Plan for Interconnections and Internal Lines for 2026

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400										12--16		
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400			30--	-3								
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400									14--24			
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400										26--	-6	
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400				24--30	25--25							
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400						8--12						
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400				06--10								
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400								31--	-4			
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400										19--22		
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400						01--05						

Planned period for maintenance can be changed in accordance with actual conditions in high voltage network